

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 28.01.2019 № 09-27/ *1460*

Гродненский областной  
исполнительный комитет

УО «Гродненский  
государственный медицинский  
университет»

Для использования в работе

Министерство здравоохранения Республики Беларусь направляет для исполнения в установленные сроки План мероприятий по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2018 г. № 886 «О реализации пилотного проекта по созданию университетской клиники» (далее – План) утвержденный Министром здравоохранения Республики Беларусь В.А.Малашко от 21.01.2019.

Приложение: 1 файл в электронном виде.

Заместитель  
начальника управления



О.Н.Колюпанова



ТВЕРЖДЕНО  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

В.А.Малашко

01. 2019

План мероприятий по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2018 г. № 886 «О реализации пилотного проекта по созданию университетской клиники»

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок исполнения
1.	Подготовка проекта постановления Минздрава, утверждающего состав и положение о координационном совете университетской клиники	Минздрав	до 15 февраля 2019 г.
2.	Подготовка приказа о создании рабочей группы по реализации пилотного проекта	Минздрав	до 15 февраля 2019 г.
3.	Разработка критериев эффективности клинической работы УО «ГрГМУ» и УЗ «Гродненская ОКБ»	Рабочая группа, координационный совет университетской клиники	до 15 марта 2019 г.
4.	Проведение мониторинга деятельности УО «ГрГМУ» и УЗ «Гродненская ОКБ» для оценки критериев эффективности клинической работы до начала реализации пилотного проекта	Рабочая группа, координационный совет университетской клиники	до 25 марта 2019 г.

5.	Изучение опыта организации работы университетской клиники в Литовской Республике, Польской Республике, Российской Федерации	Координационный совет университетской клиники	до 1 апреля 2019 г.
6.	Подготовка проекта постановления Минздрава, утверждающего номенклатуру должностей медицинских, фармацевтических работников и работников университетской клиники	Минздрав, рабочая группа, координационный совет университетской клиники	до 15 марта 2019 г.
7.	Разработка и утверждение штатного расписания университетской клиники	Гродненский облисполком, УО «ГрГМУ», УЗ «Гродненская ОКБ», координационный совет университетской клиники	до 1 апреля 2019 г.
8.	Разработка и утверждение Перечня медицинской техники необходимой для эффективного функционирования университетской клиники. Определение источников финансирования для проведения процедуры закупки	Минздрав, Гродненский облисполком, координационный совет университетской клиники	до 1 марта 2019 г.
9.	Согласование кандидатур для назначения заместителя главного врача по клинической работе и руководителей клинических отделов	Координационный совет университетской клиники	до 1 апреля 2019 г.

10.	Разработка нормативного правового акта, предусматривающего особенности организации труда медицинских работников и особенности осуществления ими преподавательской работы в учреждениях образования системы Минздрава	Минздрав, рабочая группа, координационный совет университетской клиники	до 20 июня 2019 г.
11.	Разработка нормативного правового акта, предусматривающего порядок организации стажировок медицинских, фармацевтических работников за рубежом	Минздрав, рабочая группа, координационный совет университетской клиники	до 20 июня 2019 г.
12.	Внесение предложений по определению тарификации и особенностей оплаты труда работников университетской клиники в соответствии с утвержденной номенклатурой должностей	Минздрав, рабочая группа, координационный совет университетской клиники	до 1 апреля 2019 г.
13.	Проведение мониторинга деятельности УО «ГрГМУ» и УЗ «Гродненская ОКБ» для оценки критериев эффективности клинической работы университетской клиники в течение реализации пилотного проекта	Рабочая группа, координационный совет университетской клиники	2019-2021 гг.
14.	Анализ результатов клинической работы в течение реализации пилотного проекта	Рабочая группа, координационный совет университетской клиники	ежегодно, до 25 января

15.	Проведение ежегодного республиканского семинара-совещания о ходе реализации пилотного проекта	Минздрав, Гродненский облисполком	ежегодно, 4-й квартал 2019-2021 гг.
16.	Информирование в СМИ о ходе реализации пилотного проекта и функционировании университетской клиники	Минздрав, Гродненский облисполком, УО «ГрГМУ», УЗ «Гродненская ОКБ»	постоянно
17.	Внесение предложений в Совет Министров Республики Беларусь о целесообразности создания университетских клиник в регионах с участием медицинских университетов Республики Беларусь	Минздрав	до 1 сентября 2021 г.